

Перечень текущего ремонта улиц г.Добруша и г.п.Тереховка на 2024 год

№	Объект (адрес)	Виды работ	Сроки выполнения		Ответственное должностное лицо	Примечание (отметка о выполнении)
			Начало	Окончание		
1.	г.Добруш, ул. Гоголя	текущий ремонт	июнь	июль	Начальник участка Чеченков И.М.	выполнено
2.	г.Добруш, ул. Фрунзе	ямочный ремонт	май	май	Начальник участка Чеченков И.М.	выполнено
3.	г.Добруш, ул. Дзержинского	ямочный ремонт	сентябрь	сентябрь	Начальник участка Чеченков И.М.	
4.	г.Добруш, ул. Энгельса	ямочный ремонт	июнь	июнь	Начальник участка Чеченков И.М.	выполнено
5.	г.Добруш, ул. Московская	Текущий ремонт с подсыпкой	июль	июль	Начальник участка Чеченков И.М.	выполнено
6.	г.Добруш, ул. Кирова	ямочный ремонт	май	май	Начальник участка Чеченков И.М.	выполнено
7.	г.Добруш, ул. Артиллерийская	Текущий ремонт с подсыпкой	апрель	апрель	Начальник участка Чеченков И.М.	выполнено
8.	г.Добруш, ул.50 лет Октября	ямочный ремонт	июнь	июнь	Начальник участка Чеченков И.М.	выполнено
9.	г.Добруш, ул.Революционная	ямочный ремонт	июнь	июнь	Начальник участка Чеченков И.М.	выполнено
10.	г.Добруш, ул. Полевая	ямочный ремонт	июль	июль	Начальник участка Чеченков И.М.	выполнено
11.	г.Добруш, ул.Пролетарская	ямочный ремонт	июль	июль	Начальник участка Чеченков И.М.	выполнено
12.	г.Добруш, ул.Якуба Коласа	Текущий ремонт с подсыпкой	июнь	июнь	Начальник участка	выполнено

					Чеченков И.М.	
13.	г.Добруш, ул.Вишневая	Текущий ремонт с подсыпкой	июнь	июнь	Начальник участка Чеченков И.М.	выполнено
14.	г.Добруш, ул.Ворошилова	Текущий ремонт с подсыпкой	июль	июль	Начальник участка Чеченков И.М.	выполнено
15.	г.Добруш, ул.Крестьянская	ямочный ремонт	сентябрь	сентябрь	Начальник участка Чеченков И.М.	
16.	г.Добруш, ул.Первомайская	ямочный ремонт	сентябрь	сентябрь	Начальник участка Чеченков И.М.	
17.	г.Добруш, ул.Крупской	Текущий ремонт с подсыпкой	октябрь	октябрь	Начальник участка Чеченков И.М.	
18.	г.п.Тереховка, ул.Мичурина	Текущий ремонт с подсыпкой	июнь	июнь	Старший мастер Полевилов Н.И.	выполнено
19.	г.п.Тереховка, ул.Пролетарская	Текущий ремонт с подсыпкой	июль	Июль	Старший мастер Полевилов Н.И.	выполнено
20.	г.п.Тереховка, проезд Юбилейный	Текущий ремонт с подсыпкой	август	август	Старший мастер Полевилов Н.И.	выполнено
21.	г.п.Тереховка, ул.Полевая	Текущий ремонт с подсыпкой	август	август	Старший мастер Полевилов Н.И.	выполнено
22.	г.п.Тереховка, ул.Первомайская	Текущий ремонт с подсыпкой	август	август	Старший мастер Полевилов Н.И.	выполнено
23.	г.п.Тереховка, ул.Строительная	Текущий ремонт с подсыпкой	сентябрь	октябрь	Старший мастер Полевилов Н.И.	
24.	г.п.Тереховка, ул.Гомельская	Текущий ремонт с подсыпкой	сентябрь	октябрь	Старший мастер Полевилов Н.И.	