

**Перечень жилых домов г.Добруша и Добрушского района, подлежащих текущему ремонту в 2025 г.**

№ п/п	Адрес дома	Вид работ	Сроки выполнения работ (начало, окончание)
<b>Текущий ремонт балконов, лоджий, крылец, козырьков, входных групп</b>			
1	Г.ДОБРУШ, УЛ.МОСКОВСКАЯ, 4	ремонт козырьков	1 марта - 30 марта
2	Г.ДОБРУШ, УЛ.МОСКОВСКАЯ, 22А	ремонт козырьков	2 мая - 31 мая
3	Г.ДОБРУШ, УЛ.ПОЛЕВАЯ, 40	ремонт входных групп	2 мая - 31 мая
4	Н.П.ЗАЛЕСЬЕ, УЛ.ЦЕНТРАЛЬНАЯ, 6	ремонт козырьков, крылец	1 июня - 30 июня
5	Н.П.КРУГОВЕЦ-КАЛИНИНО, УЛ.ФЕСТИВАЛЬНАЯ, 5	ремонт козырьков	1 июня - 30 июня
6	Г.ДОБРУШ, УЛ.ПОЛЕВАЯ, 43	ремонт козырьков, крылец	2 мая - 31 мая
7	Г.ДОБРУШ, ПР.МИРА, 12	ремонт козырьков, крылец	2 мая - 31 мая
8	Г.ДОБРУШ, ПР.ЛУНАЧАРСКОГО, 17А	ремонт входных групп	1 апреля - 30 апреля
9	Г.ДОБРУШ, УЛ.МОСКОВСКАЯ, 6	ремонт входных групп	1 июля - 30 июля
10	Г.ДОБРУШ, УЛ.КИЕВСКАЯ, 1	ремонт входных групп	1 апреля - 30 апреля
11	Н.П.КРУГОВЕЦ-КАЛИНИНО, УЛ.ФЕСТИВАЛЬНАЯ, 5	ремонт козырьков, крылец	1 июня - 30 июня
12	Г.ДОБРУШ, УЛ.ПОЛЕВАЯ, 38	ремонт входных групп	2 мая - 31 мая
13	Г.ДОБРУШ, УЛ.ПОЛЕВАЯ, 50	ремонт входных групп	1 сентября - 30 сентября
14	Н.П.ТЕРЕХОВКА, УЛ.СОВЕТСКАЯ, 14	ремонт козырьков, крылец	1 августа - 30 августа
15	Н.П.ЖГУНЬ, УЛ.СОВЕТСКАЯ, 57	ремонт козырьков, крылец	1 августа - 30 августа
<b>ИТОГО</b>			
<b>Текущий ремонт систем электроснабжения</b>			
16	Н.П.ИГОВКА, УЛ.МОЛОДЕЖНАЯ, 2, 4, 8, 14	ремонт систем электроснабжения	1 января - 30 января
17	Н.П.ИГОВКА, УЛ.МОЛОДЕЖНАЯ, 2, 4, 8, 14	ремонт систем электроснабжения	1 февраля - 28 октября
18	Н.П.ЗАЛЕСЬЕ, УЛ.ЛУГОВАЯ 6, 8, 10	ремонт систем электроснабжения	1 февраля - 28 октября
19	Н.П.ЗАЛЕСЬЕ, УЛ.ЛУГОВАЯ 6, 8, 10	ремонт систем электроснабжения	1 марта - 30 марта
20	Г.ДОБРУШ, УЛ.МОСКОВСКАЯ, 4, 5, 6, 7, 13	ремонт систем электроснабжения	1 марта - 30 марта
21	Г.ДОБРУШ, УЛ.МОСКОВСКАЯ, 4, 5, 6, 7, 13	ремонт систем электроснабжения	1 апреля - 30 апреля
22	Г.ДОБРУШ, УЛ.ШЕРШНЕВОЙ, 15	ремонт систем электроснабжения	1 мая - 30 мая
23	Г.ДОБРУШ, УЛ.ПРОЛЕТАРСКАЯ, 28	ремонт систем электроснабжения	1 июня - 30 июня
24	Г.ДОБРУШ, УЛ.ПРОЛЕТАРСКАЯ, 28	ремонт систем электроснабжения	1 июня - 30 июня
25	Г.ДОБРУШ, ПР.МИРА, 4, 6	ремонт систем электроснабжения	1 июля - 30 июля
26	Г.ДОБРУШ, УЛ.ПАСКЕВИЧА, 13, 15, 17	ремонт систем электроснабжения	1 августа - 30 августа
<b>ИТОГО</b>			
<b>Текущий ремонт отдельных участков трубопроводов, инженерных систем</b>			
27	Н.П.ЗАЛЕСЬЕ, УЛ.ЛУГОВАЯ, 6, 8, 10	ремонт инж.систем	1 июня - 30 июня
28	Г.ДОБРУШ, УЛ.ШЕРШНЕВОЙ, 15	ремонт инж.систем	6 мая - 31 мая
29	Г.ДОБРУШ, УЛ.МОСКОВСКАЯ, 4, 5, 6, 7, 13	ремонт инж.систем	1 июля - 31 июля
30	Н.П.НОСОВИЧИ, УЛ.САДОВАЯ 32, 36	ремонт инж.систем	1 июля - 31 июля
31	Г.ДОБРУШ, ПР.МИРА, 4, 3, 6	ремонт инж.систем	1 июля - 31 июля
32	Г.ДОБРУШ, УЛ.ПАСКЕВИЧА, 13, 15, 17	ремонт инж.систем (изоляция)	1 июля - 31 июля
33	Г.ДОБРУШ, УЛ.МОСКОВСКАЯ, 6, 16	ремонт инж.систем	1 июня - 30 июня
34	Г.ДОБРУШ, ПЕР.КРЫЛОВА, 8, 10, 12	ремонт инж.систем	6 мая - 31 мая
35	Г.ДОБРУШ УЛ.ПРОЛЕТАРСКАЯ, 28, 30	ремонт инж.систем	1 апреля - 30 апреля
36	Н.П.НОСОВИЧИ, УЛ.САДОВАЯ 39, 42, 44, 46	ремонт инж.систем (изоляция)	1 апреля - 30 апреля
37	Н.П.ЖГУНЬ, УЛ.ШКОЛЬНАЯ, 22	ремонт инж.систем	6 мая - 31 мая
38	Н.П.ИГОВКА, УЛ.МОЛОДЕЖНАЯ, 11, 13	ремонт инж.систем (изоляция)	6 мая - 31 мая
39	Г.ДОБРУШ ПЕР.КРЫЛОВА, 8, 10, 12	ремонт инж.систем	1 июня - 30 июня
40	Н.П.ИГОВКА, УЛ.МОЛОДЕЖНАЯ, 7, 9	ремонт инж.систем	1 августа - 31 августа
41	Г.ДОБРУШ УЛ.ПРОЛЕТАРСКАЯ, 32	ремонт инж.систем	1 сентября - 30 сентября
42	Г.ДОБРУШ УЛ.ПРОЛЕТАРСКАЯ, 34	ремонт инж.систем	1 сентября - 30 сентября
<b>ИТОГО</b>			
<b>Текущий ремонт отмостки, цоколя</b>			
43	Г. ДОБРУШ, УЛ. Я.КОЛОСА, 3	РЕМОНТ ОТМОСТКИ, ЦОКОЛЯ	1 июня - 30 июня
44	Г. ДОБРУШ, УЛ. ПОЛЕВАЯ, 28	РЕМОНТ ОТМОСТКИ, ЦОКОЛЯ	1 июля - 31 июля
45	Н.П.ТЕРЕХОВКА, УЛ.СОВЕТСКАЯ, 44	РЕМОНТ ОТМОСТКИ, ЦОКОЛЯ	1 апреля - 30 апреля
46	Н.П.ТЕРЕХОВКА, УЛ.БЕЛОРУССКАЯ, 2	РЕМОНТ ОТМОСТКИ	1 июня - 30 июня
47	Н.П.ТЕРЕХОВКА, УЛ.СОВЕТСКАЯ, 2А	РЕМОНТ ОТМОСТКИ, ЦОКОЛЯ	1 июля - 31 июля
48	Н.П.ТЕРЕХОВКА, УЛ.ЛЕНИНА, 23	РЕМОНТ ОТМОСТКИ, ЦОКОЛЯ	1 августа - 31 августа
49	Н.П.ТЕРЕХОВКА, ПЕР.ЛЕНИНА, 15	РЕМОНТ ОТМОСТКИ	1 сентября - 30 сентября
50	Н.П.КРУГОВЕЦ-КАЛИНИНА УЛ.ФЕСТИВАЛЬНАЯ, 2	РЕМОНТ ОТМОСТКИ	1 мая - 31 мая
<b>ИТОГО</b>			
<b>Текущий ремонт фасадов жилых домов</b>			
51	Г.ДОБРУШ, УЛ.ПАСКЕВИЧА, 17	РЕМОНТ ФАСАДОВ	1 апреля - 30 апреля
52	Н.П.КОРМА, УЛ.ГАГАРИНА, 2А	РЕМОНТ ФАСАДОВ	1 июня - 30 июня
53	Н.П.ИГОВКА, УЛ.МОЛОДЕЖНАЯ, 8	РЕМОНТ ФАСАДОВ	1 июля - 31 июля
54	Н.П.ЖГУНЬ, УЛ.ШКОЛЬНАЯ, 24	РЕМОНТ ФАСАДОВ	1 июня - 30 июня
55	Н.П.ИГОВКА, УЛ.МОЛОДЕЖНАЯ, 7	РЕМОНТ ФАСАДОВ	1 сентября - 30 сентября
56	Н.П.НОСОВИЧИ, УЛ.САДОВАЯ, 32	РЕМОНТ ФАСАДОВ	1 августа - 31 августа
57	Н.П.КРУПЕЦ, УЛ.СОВЕТСКАЯ, 28	РЕМОНТ ФАСАДОВ	1 августа - 31 августа
58	Н.П.КРУПЕЦ, УЛ.СОВЕТСКАЯ, 30	РЕМОНТ ФАСАДОВ	1 августа - 31 августа