

**Текущий график
капитального ремонта жилищного фонда Добрушского района на 2025 год**

№ п/п	Наименование объекта	Общая площадь жилых домов, кв. м	Ввод площади в текущем году, кв. м	Сроки проведения капитального ремонта	
				начало	окончание
				месяц, год	месяц, год
1	2	3	4	5	6
Объекты с вводом площади* в текущем году					
1	Капитальный ремонт жилого дома №15 по ул. Плеханова в г. Добруш	277	277	январь.25	январь.25
2	Капитальный ремонт жилого дома №11 по ул. Тимирязева в н.п.Рассвет Добрушского района	387	387	февраль.25	апрель.25
3	Капитальный ремонт жилого дома №12 по пер.Крылова в г. Добруш	2184	2184	апрель.25	июль.25
4	Капитальный ремонт жилого дома №12 по ул.Железнодорожная в г. Добруш	235	235	март.25	июнь.25
5	Капитальный ремонт жилого дома №19 по ул.Шершневой в г. Добруш	1349	1349	март.25	июнь.25
6	Капитальный ремонт жилого дома №8 по ул. Советская в г.п.Тереховка Добрушского района	3725	3725	август.25	ноябрь.25
	Итого	8157	8157		
Объекты по капитальному ремонту отдельных конструктивных элементов					
1	Модернизация инженерных сетей (сети электроснабжения) жилого дома №21 по ул. Плеханова в г. Добруш			июль.25	август.25
2	Капитальный ремонт конструктивных элементов жилого дома №43 по ул. Полевая в г.Добруше			январь.25	март.25
	Итого				