

Перечень капитального ремонта жилищного фонда на 2026г.  
КУП «Добрушский коммунальник»

№	Объект (адрес)	Виды работ	Сроки выполнения		Ответственное должностное лицо	Примечание (отметка о выполнении)
			Начало	Окончание		
1	Капитальный ремонт жилого дома №4 по ул. Вильямса в н.п. Рассвет Добрушского района	ремонт кровли, инженерные сети, электромонтажные работы, фасад, общестроительные работы, входные группы	Февраль 2026г.	Апрель 2026г.	Старший мастер Пыряев С.Н.	
2	Капитальный ремонт жилого дома №40 по ул. Садовая в н.п. Носовичи Добрушского района	ремонт кровли, инженерные сети, электромонтажные работы, фасад, общестроительные работы, входные группы	Май 2026г.	Июль 2026г.	Мастер Лапотько А.А.	
3	Капитальный ремонт жилого дома №9А по ул. Лесная в г. Добруш	ремонт кровли, инженерные сети, электромонтажные работы, фасад, общестроительные работы, входные группы	Март 2026г.	Июнь 2026г.	Старший мастер Пыряев С.Н.	
4	Капитальный ремонт жилого дома №8 по ул. Юбилейная в н.п. Жгунь Добрушского района	ремонт кровли, инженерные сети, электромонтажные работы, фасад, общестроительные работы, входные группы	Июль 2026г.	Сентябрь 2026г.	Мастер Лапотько А.А.	
5	Капитальный ремонт жилого дома №2 по пер.Советский в г.п. Тереховка Добрушского района	ремонт кровли, инженерные сети, электромонтажные работы, фасад, общестроительные работы, входные группы	Август 2026г.	Ноябрь 2026г.	Мастер Лапотько А.А.	
6	Капитальный ремонт жилого дома №8 по ул. Советская в г.п. Тереховка Добрушского района (сезонные работы)	фасад, общестроительные работы, входные группы	Апрель 2026г.	Май 2026г.	Мастер Лапотько А.А.	
7	Капитальный ремонт конструктивных элементов жилого дома №43 по ул.Полевая в г.Добруше	ремонт карнизной плиты кровли, восстановление облицовочного слоя фасад, входных групп	Январь 2026г.	Март 2026г.	Начальник ЖЭУ Гегечкори А.А.	