

ПЕРЕЧЕНЬ

**планируемых работ по замене тепловых сетей, строительству, реконструкции (модернизации)
котельных на 2026 год**

№ п/п	Наименование объектов (адрес)	Вид работ	Сроки выполнения		Ответственное должностное лицо	Примечание (отметка о выполнении)
			начало	окончание		
1.	котельная по пр.Луначарского г.Добруша	оптимизация схемы теплоснабжения -2,48 км	Май 2026г.	Декабрь 2026г.	Начальник СП ДОКиТС Шестерин С.Д.	
2.	котельная в н.п.Уть Добрушского района	реконструкция котельной – замена 3х котлов	Апрель 2026г.	Декабрь 2026г.	Начальник СП ДОКиТС Шестерин С.Д.	