

УТВЕРЖДАЮ:

Зам.председателя

Добрушского райисполкома

А.Л.Алампиева

« 30 » 04 2026г.



ГРАФИК

отключения горячего водоснабжения жилищного фонда для проведения гидравлических испытаний, профилактических и ремонтных работ тепловых сетей КУП «Добрушский коммунальник» в межотопительном периоде 2026г.

№ п/п	Наименование объекта	Дата
1	Котельная 18 квартал г.Добруш	15.05.2026г – 16.05.2026г
2	Котельная Мелиоратор г.Добруш	03.06.2026г – 14.06.2026г
3	Котельная пр.Луначарского г.Добруш	20.05.2026г – 01.06.2026г
4	Котельная Маслозавод г.п.Тереховка	10.06.2026г – 21.06.2026г
5	Котельная н.п.Круговец-Калинино	01.06.2026г – 12.06.2026г

Генеральный директор

КУП «Добрушский коммунальник»

Е.В.Смягликова